

EJECUCIÓN PLAN DESEARROLLO Y PLAN ACCIÓN A CORTE SEPTIEMBRE DE 2020



| AGUAS DE BOLÍVAR                           |                    |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                      |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                      |                         |                                                  |                                                       |                                                         |                      |                                            |                                                 |                                                   |                                    |                                                                                                                                                                               |                                   |        |                 |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| PARTE ESTRATÉGICA                          |                    |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                      |                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                      |                         |                                                  |                                                       |                                                         |                      |                                            |                                                 |                                                   |                                    |                                                                                                                                                                               |                                   |        |                 |
| Eje                                        | Lineas Estrategica | Programa                                            | Descripción Meta Resultado Principal                                                                                                | Indicador de Resultado                                                                                                              | Línea Base Resultado | Meta Resultado Cuatrenio 2023 | Descripción Meta Producto                                                                                                                                  | Indicador de Producto                                                                                                                                      | Línea Base Product o | Meta Producto Cuatrenio | AVANCE META PRODUCTO CUATRIENIO JUNIO 30 DE 2020 | AVANCE META PRODUCTO CUATRIENIO SEPTIEMBRE3 0 DE 2020 | % AVANCE META PRODUCTO CUATRIENIO SEPTIEMBRE3 0 DE 2020 | Valor esperad o 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 JUNIO 30 DE 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 SEPTIEMBRE3 0 DE 2020 | % AVANCE META PRODUCTO 2020 SEPTIEMBRE 30 DE 2020 | Orientación de la meta de producto | Proyecto                                                                                                                                                                      | Sector                            | CodSec | ODS de Producto |
| BOLÍVAR PROGRESA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA | PRIMERO EL AGUA    | Infraestructura para la prestación de los servicios | Aumentar a 90% la cobertura de agua potable en zona urbana en el departamento de Bolívar.                                           | Aumentar a 90% la cobertura de agua potable en zona urbana en el departamento de Bolívar.                                           | 77%                  | 90%                           | Construir y/o rehabilitar 9 acueductos en zona urbana del departamento de Bolívar                                                                          | Construir y/o rehabilitar 9 acueductos en zona urbana del departamento de Bolívar                                                                          | 24                   | 9                       | 0                                                | 1                                                     | 11%                                                     | 3                    | 0                                          | 1                                               | 33%                                               | INCREMENTO                         | *Rehabilitación PTAP Clemencia-Santa Catalina.                                                                                                                                | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | A.3    |                 |
| BOLÍVAR PRIMERO EN RURALIDAD               | PRIMERO EL AGUA    | Infraestructura para la prestación de los servicios | Aumentar a 50% la cobertura del servicio de agua en zona rural.                                                                     | Aumentar a 50% la cobertura del servicio de agua en zona rural.                                                                     | 41%                  | 50%                           | Construir y/o rehabilitar 25 acueductos en zona rural del departamento de Bolívar                                                                          | Construir y/o rehabilitar 25 acueductos en zona rural del departamento de Bolívar                                                                          | 13                   | 25                      | 2                                                | 3                                                     | 12%                                                     | 5                    | 2                                          | 3                                               | 60%                                               | INCREMENTO                         | *PTAP Ballestas<br>*Acueducto San Joaquín (Mahates).<br>*Acueducto Hatillo-Cobadillo (Regidor).                                                                               | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | A.3    |                 |
| BOLÍVAR PROGRESA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA | PRIMERO EL AGUA    | Infraestructura para la prestación de los servicios | Aumentar a 40% la cobertura del servicio de alcantarillado en zona urbana del departamento de Bolívar.                              | Aumentar a 40% la cobertura del servicio de alcantarillados en zona urbana del departamento de Bolívar.                             | 24%                  | 40%                           | Construir y/o rehabilitar 5 alcantarillados en zona urbana del departamento de Bolívar                                                                     | Construir y/o rehabilitar 5 alcantarillados en zona urbana del departamento de Bolívar                                                                     | 2                    | 5                       | 1                                                | 3                                                     | 60%                                                     | 1                    | 1                                          | 3                                               | 100%                                              | INCREMENTO                         |                                                                                                                                                                               | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | A.3    |                 |
| BOLÍVAR PROGRESA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA | PRIMERO EL AGUA    | Infraestructura para la prestación de los servicios | Aumentar en 85% la cobertura de aseo en zona urbana del departamento de Bolívar.                                                    | Aumentar en 85% la cobertura de aseo en zona urbana del departamento de Bolívar.                                                    | 75%                  | 85%                           | Construir y/o rehabilitar un (1) sistema regional de aseo en zona urbana del departamento de Bolívar.                                                      | Construir y/o rehabilitar un (1) sistema regional de aseo en zona urbana del departamento de Bolívar.                                                      | 2                    | 1                       | 0                                                | 0                                                     | 0%                                                      | N.P                  | 0                                          | N.P                                             |                                                   | INCREMENTO                         |                                                                                                                                                                               | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | A.3    |                 |
| BOLÍVAR PROGRESA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA | PRIMERO EL AGUA    | Aseguramiento en la prestación del servicio         | Aumentar a 100% de los municipios del departamento de Bolívar la asistencia técnica para disminuir promedio IRCA.                   | Aumentar a 100% de los municipios del departamento de Bolívar la asistencia técnica para disminuir promedio IRCA.                   | 41                   | 45                            | Asistir técnicamente a los 45 municipios vinculados al PDA Bolívar                                                                                         | Asistir técnicamente a los 45 municipios vinculados al PDA Bolívar                                                                                         | 41                   | 45                      | 5                                                | 8                                                     | 18%                                                     | 6                    | 5                                          | 8                                               | 100%                                              | INCREMENTO                         | Asistencia técnica a municipios: Clemencia, Santa Catalina, La Linea, San Juan.<br>Asistencia a municipios para vinculación a PDA: Margarita, Hatillo, Cantagallo y Zambrano. | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | A.3    |                 |
| BOLÍVAR PROGRESA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA | PRIMERO EL AGUA    | Aseguramiento en la prestación del servicio         | Aumentar en 3 horas (a 18 h/día) el promedio de continuidad del servicio de agua potable en zona urbana del departamento de Bolívar | Aumentar en 3 horas (a 18 h/día) el promedio de continuidad del servicio de agua potable en zona urbana del departamento de Bolívar | 15                   | 18                            | Asistir técnicamente a los 45 municipios del departamento de Bolívar para aumentar el promedio de continuidad del servicio de agua potable en zona urbana. | Asistir técnicamente a los 45 municipios del departamento de Bolívar para aumentar el promedio de continuidad del servicio de agua potable en zona urbana. | 19                   | 45                      | 5                                                | 8                                                     | 18%                                                     | 6                    | 5                                          | 8                                               | 100%                                              | INCREMENTO                         | Asistencia técnica a municipios: Clemencia, Santa Catalina, La Linea, San Juan, El Carmen, Mompós.                                                                            | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | A.3    |                 |