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DESARROLLO
Secretaría

INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

BOLIVAR SÍ AVANZA CON 
MOVILIDAD SEGURA

Observatorio De Seguridad 
Vial

Diez (10) Auditorias de seguridad vial a la infraestructura 
de transporte en el Departamento. 0 10 NP 0 NP 100%

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

BOLIVAR SÍ AVANZA CON 
MOVILIDAD SEGURA

Observatorio De Seguridad 
Vial

Diseño de mapas (6) de riesgo y puntos de 
accidentabilidad 0 6 2 0 0% 100%

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

BOLIVAR SÍ AVANZA CON 
MOVILIDAD SEGURA

Observatorio De Seguridad 
Vial

(6) Campañas para la seguridad vial 0 6 NP 0 NP 100%
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

BOLIVAR SÍ AVANZA CON 
MOVILIDAD SEGURA

Observatorio De Seguridad 
Vial

Señales verticales, demarcaciones, intercepciones 
semaforizadas en seis (6) municipios del departamento 

de Bolívar
0 6 NP 0 NP 100%

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

BOLIVAR SÍ AVANZA CON 
MOVILIDAD SEGURA

Movilidad Sostenible
Realizar una campaña para adoptar medios de transporte 

amigable con el medio ambiente 0 1 NP 0 NP 0%
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

BOLIVAR SÍ AVANZA CON 
MOVILIDAD SEGURA

Movilidad Sostenible
Implementar una (1) campaña de sensibilización con el 
uso de medios de transporte amigables con el medio 

ambiente
ND 1 1 0 0% 0%

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD

INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

BOLIVAR SÍ AVANZA CON 
MOVILIDAD SEGURA

Infraestructura de Transporte 
Diseño, rehabilitación y puesta en marcha de dos 

aeródromos en el Departamento de Bolívar 0 2 NP 0 NP 75%
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD
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